

全国二级造价工程师职业资格考试（四川省）辅导教材



# 建设工程造价管理 基础知识通关 必刷习题集

二级造价工程师职业资格考试试题研究组 编

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

---

图书在版编目 (C I P) 数据

建设工程造价管理基础知识通关必刷习题集 / 二级  
造价工程师职业资格考试试题研究组编; 何继坤, 王飞  
主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2021.9  
全国二级造价工程师职业资格考试 (四川省) 辅导教  
材  
ISBN 978-7-5643-8269-8

. 建... . 二... 何... 王... . 建筑造  
价管理—资格考试—习题集 . TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 193582 号

---

全国二级造价工程师职业资格考试 (四川省) 辅导教材  
Jianshe Gongcheng Zaojia Guanli Jichu Zhishi Tongguan Bishua Xitiji  
**建设工程造价管理基础知识通关必刷习题集**

二级造价工程师职业资格考试试题研究组 编  
何继坤 王 飞 主编

---

责任编辑 姜锡伟  
封面设计 GT 工作室

---

出版发行 西南交通大学出版社  
(四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号  
西南交通大学创新大厦 21 楼)

邮政编码 610031  
发行部电话 028-87600564 028-87600533  
网址 <http://www.xnjdcbs.com>  
印刷 四川森林印务有限责任公司

---

成品尺寸 185 mm × 260 mm  
印张 23  
字数 516 千  
版次 2021 年 9 月第 1 版  
印次 2021 年 9 月第 1 次  
书号 ISBN 978-7-5643-8269-8  
定价 119.00 元

课件咨询电话: 028-81435775  
图书如有印装质量问题 本社负责退换  
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

# 本书编委会

主编 何继坤 王 飞

主审 霍海娥

编委 曹 丹 侯 君

袁 萍 晨 曦



# 前 言

## Preface

2017年,人力资源和社会保障部发布了《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号),随后住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源和社会保障部联合印发了《造价工程师职业资格制度规定》和《造价工程师职业资格考试实施办法》(建人〔2018〕67号),对我国造价工程师考试制度做出了重大调整,将原造价工程师职业资格考试分为一级造价工程师职业资格考试和二级造价工程师职业资格考试。一级造价工程师职业资格考试全国统一大纲、统一命题、统一组织(纸考),二级造价工程师职业资格考试全国统一大纲,各省、自治区、直辖市自主命题并组织实施(纸考、机考)。

2019年,住房和城乡建设部、交通运输部、水利部联合发布了经人力资源和社会保障部审定的《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》,标志着二级造价工程师职业资格考试的帷幕正式拉开。2021年,国务院印发了《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号),进一步强化了市场对造价工程师的职业资格要求。

四川省于2019年开始组织二级造价工程师职业资格考试,于2021年3月进行了首次考试(纸考),并取得了良好的效果。鉴于广大考生平时工作任务繁重,备考时间紧,很难在短期内熟悉考试大纲的要求和掌握考试培训教材内容的现状,我们特聘请了长期从事造价师职业资格考试培训的专家,在剖析考试大纲、准确把握命题规律、全面预测考题动向的基础上,严格按照《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》和四川省二级造价工程师职业资格考试指定教材用书编写了本丛书,旨在帮助考生尽快适应二级造价工程师考试大纲、最新培训教材、最新考试命题动态,在较短的时间内顺利通过考试,早日拿到职业资格证书持证上岗。

建议考生可按照以下顺序和方法进行复习并顺利通过考试:

(1) 准确领会“本章考纲要求”，明确本章考试重点。

(2) 全面掌握“本章知识导图”，对本章的主要内容和彼此的逻辑关系有充分了解，勾勒出本章清晰轮廓，明确各知识点在整个章节体系中的地位和作用，形成脉络分明的复习主线。

(3) 根据每章节的复习主线，认真通过章节练习题进行自测，结合专家解析达到查漏补缺、巩固考点的效果。

(4) 通过3套全真模拟试卷和四川省2020年二级造价工程师工程师职业资格考试真题，考生可深刻把握本科目的重要考点。同时，结合每道题的详细解析，考生能够掌握正确的解题思路和规范的解题步骤。此外，考生还可积累考试经验和掌握应试技巧，达到临场练兵、融会贯通，最终顺利通过考试的目的。

本书紧扣《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》和四川省二级造价工程师职业资格考试指定教材，紧贴机考，全面覆盖所有知识点，总结归纳考点，突出重点和难点。题型按照《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》的要求，力求丰富，难易程度适中，编排顺序按照教材每节知识点的先后顺序排列，便于考生与教材配合同步学习，为考生提供了大量练习、对比、掌握和提高的机会。希望本书能帮助考生提高复习效率，快速掌握本科目考试重点，最终顺利通过考试，为从事建设工程造价管理工作打下坚实的基础，从而为我国建设工程造价管理事业做出贡献。

本套丛书是专门针对四川省二级造价工程师职业资格考试的辅导教材，也可作为建设、设计、施工和工程咨询等单位从事工程造价的专业人员用书和高等院校工程造价专业的教学参考书。

为了给考生提供全面优质的服务，二级造价工程师职业资格考试试题研究组制作了相关的授课视频和在线题库，并适时组织线上免费答疑活动（QQ：3262069255）。通过“线上+线下”相结合的方式，帮助考生消化知识难点，掌握应试技巧，顺利通过考试。

由于时间仓促，书中疏漏之处在所难免，还望广大考生和读者批评指正。本书使用过程中如有意见或建议，请发送至电子邮箱 3262069255@qq.com，以便于再版时修正。

**二级造价工程师职业资格考试试题研究组**

2021年9月

# 目 录

# Contents

<b>第一章 工程造价管理相关法律法规与制度</b> .....	1
本章考纲要求.....	1
本章知识导图.....	1
第一节 工程造价管理相关法律法规.....	2
本节知识导图.....	2
本节习题精选.....	3
本节习题解析.....	22
第二节 工程造价管理制度.....	41
本节知识导图.....	41
本节习题精选.....	41
本节习题解析.....	43
<b>第二章 工程项目管理</b> .....	47
本章考纲要求.....	47
本章知识导图.....	47
第一节 工程项目管理概述.....	48
本节知识导图.....	48
本节习题精选.....	48
本节习题解析.....	52
第二节 工程项目实施模式.....	59
本节知识导图.....	59
本节习题精选.....	59
本节习题解析.....	63

<b>第三章 工程造价构成</b> .....	68
本章考纲要求.....	68
本章知识导图.....	68
<b>第一节 概述</b> .....	69
本节知识导图.....	69
本节习题精选.....	69
本节习题解析.....	71
<b>第二节 建设项目总投资及工程造价</b> .....	74
本节知识导图.....	74
本节习题精选.....	75
本节习题解析.....	77
<b>第三节 建筑安装工程费</b> .....	79
本节知识导图.....	79
本节习题精选.....	79
本节习题解析.....	84
<b>第四节 设备及工器具购置费</b> .....	90
本节知识导图.....	90
本节习题精选.....	90
本节习题解析.....	96
<b>第五节 工程建设其他费用</b> .....	103
本节知识导图.....	103
本节习题精选.....	103
本节习题解析.....	112
<b>第六节 预备费和建设期利息</b> .....	123
本节知识导图.....	123
本节习题精选.....	123
本节习题解析.....	125



<b>第四章 工程计价方法及依据</b> .....	128
本章考纲要求.....	128
本章知识导图.....	128
第一节 工程计价方法.....	129
本节知识导图.....	129
本节习题精选.....	129
本节习题解析.....	131
第二节 工程计价依据的分类.....	134
本节知识导图.....	134
本节习题精选.....	134
本节习题解析.....	135
第三节 预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和 工程造价指标.....	137
本节知识导图.....	137
本节习题精选.....	138
本节习题解析.....	140
第四节 人工、材料、机具台班消耗量定额.....	144
本节知识导图.....	144
本节习题精选.....	145
本节习题解析.....	148
第五节 人工、材料、机具台班单价及定额基价.....	152
本节知识导图.....	152
本节习题精选.....	152
本节习题解析.....	155
第六节 建筑安装工程费用定额.....	158
本节知识导图.....	158
本节习题精选.....	158
本节习题解析.....	160
第七节 工程造价信息及其应用.....	162
本节知识导图.....	162
本节习题精选.....	162
本节习题解析.....	163

**第五章 工程决策和设计阶段造价管理** ..... 166

本章考纲要求	166
本章知识导图	166
第一节 概述	167
本节知识导图	167
本节习题精选	167
本节习题解析	170
第二节 投资估算的编制	173
本节知识导图	173
本节习题精选	173
本节习题解析	178
第三节 设计概算的编制	183
本节知识导图	183
本节习题精选	183
本节习题解析	187
第四节 施工图预算的编制	193
本节知识导图	193
本节习题精选	193
本节习题解析	195

**第六章 工程施工招投标阶段造价管理** ..... 199

本章考纲要求	199
本章知识导图	199
第一节 施工招标方式和程序	200
本节知识导图	200
本节习题精选	200
本节习题解析	202
第二节 施工招投标文件组成	205
本节知识导图	205
本节习题精选	206
本节习题解析	207

第三节 施工合同示范文本 .....	209
本节知识导图 .....	209
本节习题精选 .....	210
本节习题解析 .....	213
第四节 工程量清单编制 .....	217
本节知识导图 .....	217
本节习题精选 .....	218
本节习题解析 .....	221
第五节 最高投标限价编制 .....	226
本节知识导图 .....	226
本节习题精选 .....	226
本节习题解析 .....	228
第六节 投标报价编制 .....	231
本节知识导图 .....	231
本节习题精选 .....	231
本节习题解析 .....	233
<b>第七章 工程施工和竣工阶段造价管理 .....</b>	<b>237</b>
本章考纲要求 .....	237
本章知识导图 .....	237
第一节 工程施工成本管理 .....	238
本节知识导图 .....	238
本节习题精选 .....	238
本节习题解析 .....	240
第二节 工程变更管理 .....	243
本节知识导图 .....	243
本节习题精选 .....	243
本节习题解析 .....	244
第三节 工程索赔管理 .....	246
本节知识导图 .....	246
本节习题精选 .....	246
本节习题解析 .....	249

第四节 工程计量和支付 .....	252
本节知识导图 .....	252
本节习题精选 .....	252
本节习题解析 .....	255
第五节 工程结算 .....	258
本节知识导图 .....	258
本节习题精选 .....	258
本节习题解析 .....	261
第六节 竣工决算 .....	264
本节知识导图 .....	264
本节习题精选 .....	265
本节习题解析 .....	268
全真模拟试卷（一） .....	272
全真模拟试卷（一）解析 .....	282
全真模拟试卷（二） .....	293
全真模拟试卷（二）解析 .....	303
全真模拟试卷（三） .....	314
全真模拟试卷（三）解析 .....	324
四川省 2020 年建设工程造价管理基础知识真题 .....	335
四川省 2020 年建设工程造价管理基础知识真题解析 .....	345
参考文献 .....	355

# 第一章

## 工程造价管理相关法律法规与制度




### 本章考纲要求

1. 工程造价管理相关法律法规；
2. 工程造价管理制度。




### 本章知识导图




\*注：本书中涉及的我国法律、法规等，为叙述简便，均省略其题名中的“中华人民共和国”几字。

## 第一节 工程造价管理相关法律法规

### 本节知识导图



 本节习题精选

 一、判断题（判断正误，正确的打√，错误的打×）

1. 根据《建筑法》，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。（ ）
2. 根据《建筑法》，建设单位自领取施工许可证之日起，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以一次为限，并且不超过3个月。（ ）
3. 根据《建筑法》，提倡对建筑工程实行总承包，在合同约定范围内可以将建筑工程肢解发包。（ ）
4. 根据《建筑法》，建筑施工企业应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（ ）
5. 根据《建筑法》，某分包单位可将其承揽的项目分解分包给另外两个单位。（ ）
6. 建设单位与其委托的工程监理单位，应订立书面委托合同，实施监理前，应将监理单位、内容、权限书面通知施工单位。（ ）
7. 资格预审后联合体可根据实际情况增减成员。（ ）
8. 某建设单位因计划项目提前使用，可以要求施工单位压缩合理工期。（ ）
9. 某施工单位在施工过程中发现图纸中有差错，遂按照其施工经验，修改设计，更改图纸进行施工。（ ）
10. 某施工单位由于建设资金紧张而占用某项目的安全生产管理的费用。（ ）
11. 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。（ ）
12. 招标人设有标底的，标底必须保密。（ ）
13. 开标应由招标人主持，并由招标人检查投标文件的密封情况。（ ）
14. 招标人自收到潜在投标人对招标文件有异议之日起7日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。（ ）
15. 招标人可组织部分潜在投标人对项目现场进行踏勘。（ ）
16. 对于投标人认为技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，投标人可以分两阶段进行投标。（ ）
17. 招标人要求提交投标保证金而投标方没有提交的，该投标文件应被否决。（ ）
18. 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（ ）
19. 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过5个，并标明排序。（ ）
20. 如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起15日内向有关行政监督部门投诉。（ ）
21. 根据《政府采购法》，不能事先计算出价格总额的项目应采用邀请招标的形式进行采购。（ ）
22. 根据《政府采购法实施条例》，技术、服务等标准统一的货物和服务项目的评价

方法应当采用综合评分法。( )

23. 经协商,某设计单位为某建设单位设计一套图纸,该建设单位对该设计很满意并使用。根据《合同法》,该事项已构成实质性合同。( )

24. 王某向刘包工头发出一条微信:现有 100 t 钢筋,每吨售价 4 500 元\*,如需要,请于 10 月 18 日前到我厂提货。根据《合同法》,该微信属于要约邀请。( )

25. 撤回要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人,该要约可以撤销。( )

26. 某施工单位提供虚假资质等级证明文件进行投标,导致招标人重新组织一次招标,由此造成的损失应由该施工单位负责。( )

27. 限制民事行为能力人订立的合同属于无效合同。( )

28. 甲将自己的电脑交予乙保管,但是乙转卖给了丙,丙不知道电脑并非乙所有,此时因为乙是无权代理人,所以相对人丙可以随时行使撤销权,撤销之后合同无效。( )

29. 因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。( )

30. 无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。( )

31. 根据法律的规定和合同约定,合同可以向第三人履行,也可以由第三人代为履行。( )

32. 债权人可以直接将合同的债权转让给第三人,可以不通知债务人。( )

33. 债权人下落不明的,债务人可以将标的物提存。( )

34. 根据《合同法》,违约责任属于刑事责任。( )

35. 根据《合同法》,约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。( )

36. A 司通过 B 快递公司寄送某货物,约定于 5 月 20 日寄出,由于 B 公司业务繁忙于 5 月 22 日寄出,5 月 23 日发生不可抗力事故,该货物破损,因为事件是不可抗力因素引起的,则 B 公司将免除责任。( )

37. 发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决合同争议。( )

38. 当事人双方应当自觉执行裁决,不执行的,另一方当事人可以申请仲裁机构强制执行。( )

39. 当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁机构做出决定或者请求人民法院做出裁定。( )

40. 当事人对欠付工程价款利息,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。( )

41. 当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,应予支持。( )

42. 当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对

\*注:本书中涉及的财务数据,未注明者均以人民币为计算基础。



工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。( )



二、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 下列情形中，可构成缔约过失责任的是( )。
  - A. 因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失
  - B. 当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失
  - C. 当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业秘密，造成对方损失
  - D. 合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失
2. 根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是( )。
  - A. 招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式
  - B. 联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同
  - C. 招标人不得修改已发出的招标文件
  - D. 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应
3. 根据《建筑法》，关于施工许可证的有效期限，下列说法正确的是( )。
  - A. 建设单位应当自领取施工许可证之日起 6 个月内开工
  - B. 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
  - C. 延期以三次为限，每次不超过 3 个月
  - D. 因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期
4. 判断合同是否成立的依据是( )。
  - A. 合同是否生效
  - B. 合同是否产生法律约束力
  - C. 要约是否生效
  - D. 承诺是否生效
5. 根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是( )。
  - A. 不带报价的技术建议
  - B. 带报价的技术建议
  - C. 不带报价的技术方案
  - D. 带报价的技术方案
6. 根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的( )。
  - A. 2%
  - B. 5%
  - C. 10%
  - D. 20%
7. 根据《招标投标法实施条例》相关规定，下列选项中，可以不进行招标的是( )。
  - A. 技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
  - B. 采用公开招标方式的费用占用项目合同金额比例过大
  - C. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供
  - D. 受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
8. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自( )之日起计算。

- A. 工程交付使用  
B. 竣工审计通过  
C. 工程价款结清  
D. 竣工验收合格
9. 在标的物的提存时, 债权人领取提存物的权利期限为( ), 超过该期限, 提存物扣除提存费用后归国家所有。  
A. 1年  
B. 2年  
C. 3年  
D. 5年
10. 根据《合同法》, 撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使。  
A. 5年  
B. 3年  
C. 2年  
D. 1年
11. 根据现行有关保修规定, 承包人应向业主出具质量保修书。下列选项中, 不属于保修书中约定内容的是( )。  
A. 保修范围  
B. 保修金额  
C. 保修责任  
D. 保修期限
12. 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担, 由( )对安全负责。  
A. 专业监理工程师  
B. 项目经理  
C. 建筑施工单位负责人  
D. 项目技术负责人
13. 关于投标有效期, 下列说法正确的是( )。  
A. 招标人应当在招标文件中载明投标有效期  
B. 投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算  
C. 投标有效期应超出投标保证金有效期 30 天  
D. 投标人拒绝延长投标有效期的, 其投标保证金将被没收
14. 依据《合同法》的规定, 当合同履行方式不明确时, 按照( )的方式履行。  
A. 有利于实现合同目的  
B. 有利于实现债权人的目的  
C. 有利于实现债务人的目的  
D. 法律规定
15. 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的, 应当( )。  
A. 通知债权人  
B. 经第三人同意  
C. 经债权人的同意  
D. 经批准、办理登记
16. 根据《招标投标法》的规定, 下列施工项目中, 不属于必须招标范围的是( )。  
A. 企业投资的图书馆  
B. 部分使用国有资金投资的住房  
C. 企业参与投资的市民体育馆  
D. 在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
17. 根据《招标投标法实施条例》相关规定, 下列选项中, 可以进行邀请招标的是( )。  
A. 需要采用不可替代专利或者专有技术的  
B. 采用公开招标方式的费用占用项目合同金额比例过大  
C. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供  
D. 采购人依法能够自行建设、生产或者提供

18. 根据《政府采购法》，政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的（ ）。  
A . 10%                      B . 15%                      C . 20%                      D . 30%
19. 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过（ ）。  
A . 投标报价的 2%                      B . 投标报价的 3%  
C . 招标项目估算价的 2%                      D . 招标项目估算价的 3%
20. 根据《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于（ ）。  
A . 可撤销合同                      B . 效力待定合同  
C . 有效合同                      D . 无效合同
21. 根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，按照国家有关规定申请领取施工许可证的单位是（ ）。  
A . 建设单位                      B . 设计单位                      C . 施工单位                      D . 监理单位
22. 根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（ ）申请领取施工许可证，但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。  
A . 县级以上人民政府建设行政主管部门  
B . 市级以上人民政府建设行政主管部门  
C . 省级以上人民政府建设行政主管部门  
D . 国务院建设行政主管部门
23. 根据《建筑法》，建设单位应自领取施工许可证之日起（ ）内开工。  
A . 1 个月                      B . 2 个月                      C . 3 个月                      D . 6 个月
24. 根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向发证机关报告。  
A . 1 个月                      B . 2 个月                      C . 3 个月                      D . 6 个月
25. 根据《建筑法》，建筑工程中止满（ ）的恢复施工前建设单位应当报发证机关核验施工许可证。  
A . 3 个月                      B . 6 个月                      C . 1 年                      D . 2 年
26. 根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）的，应当重新办理开工报告的批准手续。  
A . 1 个月                      B . 2 个月                      C . 3 个月                      D . 6 个月
27. 根据《建筑法》，施工单位按照其拥有的各项资质条件划分为不同的资质等级，下列选项中，不属于划分资质等级所依据的条件是（ ）。  
A . 注册资本                      B . 专业技术人员  
C . 已完成的建筑工程业绩                      D . 单位技术负责人的职称等级
28. 根据《建筑法》，以下关于建筑工程发包的说法，不正确的是（ ）。

- A. 建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包  
B. 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包  
C. 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂家或供应商  
D. 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
29. 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由（ ）个以上的承包单位联合共同承包。  
A. 2个                      B. 3个                      C. 4个                      D. 5个
30. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（ ）单位的业务许可范围承揽工程。  
A. 资质等级高的                      B. 资质等级低的  
C. 均可                                  D. 双方协商以一方确定
31. 根据《建筑法》，以下关于建筑工程承包说法不正确的是（ ）。  
A. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程  
B. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位  
C. 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可范围承揽工程  
D. 建筑工程依法分包的，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
32. 根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（ ）。  
A. 由资质等级高的承包方承担主要责任  
B. 由资质等级低的承包方承担主要责任  
C. 由责任方承担  
D. 由承包各方承担连带责任
33. 建筑工程的发包单位与承包单位应依法订立（ ）合同，明确双方的权利和义务。  
A. 口头                                  B. 书面  
C. 口头与书面均可                      D. 其他形式
34. 根据《建筑法》，下列选项中，关于建筑工程监理说法不正确的是（ ）。  
A. 实施监理前，建设单位应将监理单位、内容、权限书面通知施工单位  
B. 监理单位对建设工程质量、建设工期、建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动  
C. 监理单位发现设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应直接要求设计单位改正